

Załącznik nr 3 do Umowy

Harmonogram realizacji Umowy

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Przekazanie przez Wykonawcę I Etapu umowy (15 testów dla pilotów oraz przynajmniej 50% dodatkowych testów) potw. Protokołem przekazania.	2 miesiące od podpisania umowy
2.	Weryfikacja przez Zamawiającego I Etapu umowy zaw. 15 testów oraz przynajmniej 50% testów dodatkowych.	do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania testów
3.	Poprawa przez Wykonawcę I Etapu umowy zaw. 15 testów oraz przynajmniej 50% testów dodatkowych.	do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania uwag
4.	Przekazanie przez Wykonawcę II Etapu umowy (15 testów – 5 dla pilotów i 10 dla kontrolerów ruchu lotniczego oraz pozostałej części z liczby zaoferowanych dodatkowych testów) potw. Protokołem przekazania.	4 miesiące od podpisania umowy
5.	Weryfikacja przez Zamawiającego II Etapu umowy zaw. 15 testów oraz pozostałej części testów dodatkowych.	do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania testów
6.	Poprawa przez Wykonawcę II Etapu zaw. 15 testów oraz pozostałej części testów dodatkowych.	do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania uwag
7.	Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i Faktura VAT za wykonanie umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy